

1. プロジェクトの全体像
 - ・何をするか
 - ・どうタスクを分けよっか?
2. シンポジウム / 戦略会議
 - ・概案 (by てっつ)
 - ・必要なもの: 準備してこっか?
3. 閣僚会議
 - ・何をするか (概案 by てっつ)
 - ・現状報告
 - ・何が必要か
4. 合宿 / フォーラム
 - ・合宿: いつどこでどんな感じで
 - ・フォーラム: 保留中
5. ベンキョー会へ向けて
 - ・翻訳パンフレット作り: 何が必要か / どんな感じにするか
 - ・レジュメづくり: みんなでレジュメ書いてみよー (^_^)
6. 役割分担 (?) について
 - ・そろそろボチボチ形にしていきたいっす!
7. 以降のスケジュール
 - ミーティング日程・場所
 - ベンキョー会日程・場所
 - ほか

Project
Doha

1

先週までに決まったこと

やること

- ・ミーティング (毎週木曜日)
- ・ベンキョー会 (基本的に月曜日)

ベンキョー会で

- ・内輪でスタート (のちのち外部に対してやるのもありで)
 - WTO全般を見るような形でスタート
 - 週を追って順にネタ別にやる
 - それぞれの興味のあるネタに分かれてやる
- って感じだよね?

- ・外向きもやりたい (6月末 ~ 7月頭くらいから?)
- ・毎回レジュメを書いてきてみよー。
- ・翻訳パンフをつくろー: ベンキョー会の前半1時間くらい

フォーラム

- 9月に開催するのは難しい→プロジェクトの合宿で一部案を流用
- 3月にやるのはどうか→判断は保留ってことで

合宿

夏に2回

ミーティングの代わりとしての位置づけ


シンポジウム / 戦略会議

俺らでやるーぜい

May 31, 2001



国際青年環境NGO セー
sage@japan.com
www.interq.or.jp/green/sagew



2. シンポジウム / 戦略会議
- ・ 概案 (by てっつ)
 - ・ 必要なもの : 準備してこっか ?

シンポジウム

日時・場所

日程 : 11月末 (おそらく11月22日、23日)
場所 : 京都大学 (予定)

プログラム

1. セミナー : **WTO**入門

- ・ WTOとは何か
 - ・ WTOの歴史的経緯
 - ・ WTOの抱える課題 : 批判的な視点から
- 講師 : NGOの方 1名

2. セミナー : 各分野における課題

- ・ 農業 — 講師 : 農家の方 2、3名、近畿農政局より1名 他
 - ・ 漁業 — 講師 : 全漁連より1、2名、漁師の方 他
 - ・ 林業 — 講師 : NGOの方、ほか
 - ・ 南北関係 — 講師 : 開発NGOの方複数名、他
 - ・ 消費者 — 講師 : 日消連の方、反GMOキャンペーンの方 他
- ほか

3. 報告会 : ドーハ閣僚会議より

- ・ ドーハ閣僚会議までの流れ
- ・ 閣僚会議の内容
- ・ 以後のWTOの展開、交渉の以降の展開

プレゼンテーション : セージの派遣メンバー

コメンテーター : NGOの方 1、2名

4. パネルディスカッション : **WTO**の問題点の共有

- ・ 農業、林業、消費者保護など、分野を越えて
パネリスト3、4人でのディスカッション
 - セッション1 : 環境の保護と貿易の自由化
 - セッション2 : 消費者の立場から、貿易の自由化
 - セッション3 : 南北問題と貿易の自由化
- ほか

5. パネルディスカッション : **WTO**をそれぞれの立場より

- ・ 政府の立場の方、企業の立場の方、NGOの立場の方の三者
(または生産者も含めて4者) でそれぞれの立場を踏まえながら、パネルディスカッション

6. パネルディスカッション : 交渉の最先端で

- ・ 政府の立場の方、NGOの立場の方、大学の教授の方の三者で
交渉の最先端で何が議論されているのか、についてのディス
カッション

戦略会議

日程 : 11月末 (おそらく11月24日、25日)
場所 : 京都市内 (京大なんかじゃやるわけないよん)

タイムライン

(右のタイムライン参照)

場所：夏前に確保したい

夏休み：いろんなどこのNGOに話を訊きに行く

財務

予算をつくらないといけないうすね

ロジスティックス

施設

a) 学祭での京大法経館手配

b) 戦略会議の施設手配

宿泊場所手配

編集

広報物作成

広報スキームの考案

外務へ

連絡を取るところをリストアップ

夏休みに実際に渉外に行くことを予定

水	木	シンポジウム	戦略会議
5/31			
6/7			
6/14			
6/21			
6/27			
7/4			
7/11			
7/18			
7/25		場所取りなど	場所取りなど
8/1		夏休み：日本各地の NGOを渉外してまわる	
8/8			
8/15			
8/22			
8/29			
9/5			
9/12			
9/19			
9/26			
10/3			
10/10		(ロジ) 企画概要完成	
10/17		広報開始	広報開始
10/24			
10/31			
11/7			
11/14			
11/21		22日 ? 23日 ?	24日 ? 25日 ?
11/28			
12/5			
12/12			
12/19		報告書	報告書
12/26			
1/2			
1/9			
1/16			
1/23			
1/30			
2/6			
2/13			
2/20			
2/27			
3/6			
3/13			
3/20			



3. 閣僚会議

- ・何をするか（概案 by てっつ）
- ・現状ホーコク
- ・何が必要か

日時・場所

閣僚会議開催場所：ドーハ（カタール）

日程：11月9日～13日

活動

1. 情報集積・共有・発信

- ・ドーハにおいて、閣僚会議内外の情報の収集を行う
 - a) 公式な発表や政府のブリーフィングへ参加
 - b) 様々な（特に外国の）NGOからの提供
 - c) 様々なNGOのイベントへの参加
 - d) メディアを通じた情報の収集
- ・日本・アメリカにおいて、閣僚会議に関する情報の収集を行う
 - a) メディアを通じた情報
 - b) NGOからの情報

ことに始まり、

- ・ドーハと日本でお互いの情報を交換し、共有

したのちに、

- ・ドーハの閣僚会議の場内外で情報のシェアリングをする
 - a) 政府との情報共有
 - b) 様々な（特に外国の）NGOとの情報共有
 - c) メディアへの情報発信
- ・日本において、閣僚会議に関する情報を発信する
 - a) 他の日本のNGOへの情報発信
 - b) メディアへの情報発信

2. 交流

ドーハの現地に集まる、様々な国、様々な立場の人との交流

- ・政府関係者との交流（ブリーフィングなどへの出席）
- ・他のNGOとの交流（イベント参加など）
- ・メディア関係者との交流

現状ホーコク

- ・団体参加申請期限：7月2日
 - 誰かやらない？
- ・1団体2人～4人（ドーハは宿泊施設が足りない・・・）
 - WTO側が未発表
- ・セージから行けるメンバー：サイアク3人～サイコー10人+
- ・日本から他に行く人あまりいないかも
- ・ウェブ隊/メディア隊つくりたい
- ・日本のNGOの声をきいてまわりたいかも



5

May 31, 2001



国際青年環境NGO セー
sage@japan.com
www.interq.or.jp/green/sage

何が必要か

閣僚会議開催場所：ドーハ（カタール）

日程：11月9日～13日

財務

予算作りはじめないかねー

ロジスティックス

航空券

宿泊施設

ほか

編集

セージのパンフレット作らないかね

ウェブサイトでの情報提供の準備

外務

AMネット

佐久間さん

外務省とか政府の方々も

ほかいろいろ

オブザーバー参加申請

メディアの人との連絡

タイムライン

連絡を取るところをリストアップ

夏休みに実際に渉外に行くことを予定

水	木	閣僚会議
5/31		
6/7		
6/14		
6/21		
6/27		団体参加申請期限 (7月2日)
7/4		
7/11		
7/18		
7/25		
8/1		
8/8		
8/15		
8/22		
8/29		渡航メッツ確定 個人参加申請期限 (9月17日)
9/5		
9/12		
9/19		
9/26		(航空券)
10/3		(ロジ)
10/10		
10/17		
10/24		
10/31		
11/7		@ドーハ (11月9日～13日)
11/14		報告会 (@シンポー)
11/21		
11/28		
12/5		
12/12		
12/19		報告書
12/26		
1/2		
1/9		
1/16		
1/23		
1/30		
2/6		
2/13		
2/20		
2/27		
3/6		
3/13		
3/20		

番外編：連絡

WTO-ML

日本でWTOネタでやってる人がいろいろ入ってるメーリングリスト。WTO関係のネタがいっぱい流れてくる（ビミョーに関係ないのも流れてきたりするけど）。

入りたい人、てっちゃんまで連絡ください。

管理者（佐久間さん）に入れてくれるように連絡するので。

a project of



6

May 31, 2001



国際青年環境NGO セージ
age@japan.com
www.interq.or.jp/green/sageweb/

4．合宿／フォーラム

- ・合宿：いつどこでどんな感じで
- ・フォーラム：保留中

合宿 夏にできないミーティングの代わり

日程

- ・ 8 月半ば？
- ・ 9 月頭？

何が必要か

誰か係とかやってみる？ どう？

5．ベンキョー会へ向けて

- ・ 翻訳パンフレット作り：何が必要か／どんな感じにするか
- ・ レジюмеづくり：みんなでレジюме書いてみよー(^_^)

翻訳パンフづくり

アイデアをボッシュューチャー

誰かこれの担当やってみる？

レジюмеづくり

なんでもいいからレジюме書いてみよー！ってな感じで。



6. 役割分担(?)について
・そろそろポチポチ形にしていきたいっす!

何が必要か

- ・プロジェクトの運営
コーディネーター / プロジェクトマネージャー?
外部団体との連携?
メディア担当?
合宿担当?
ベンキョー会担当?
翻訳パンフ担当?
財務(←!!!)
ほかは?
- ・閣僚会議
コーディネーター
ロジスティック: 航空券・宿泊・移動手段、などなど
外部関係: 外部団体(メディア含む)との連携
申請 / 公式ルート / ビザ? 担当?
現地イベント情報マネージャー?
財務担当
情報収集@日本
海外情報担当(アメリカ、オーストラリアなどなど)
情報出力担当(ウェブなどなど)
メディア担当
- ・シンポジウム
コーディネーター
ロジスティック: 施設
広報担当
財務担当
- ・戦略会議
コーディネーター
広報 / 外部関係担当
財務担当
ロジスティック: 施設・宿泊・移動手段確保、ほか
コンテンツマネージャー?
- ・フォーラム
コーディネーター
ロジスティック: 施設・機材・メシ(←これ重要) など
外部関係: 協力団体
広報担当
財務担当
ほか?



7. 以降のスケジュール
ミーティング日程・場所
ベンキョー会日程・場所
ほか

Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
31 M	6/1	2 ブラハ 報告会	3	4 勉強会	5 DM	6
7 セミナー M	8	9 全体会	10 全体会	11 勉強会	12 StaffM	13 ホノルル 報告会
14 M	15	16 ジュネーブ 報告会	17	18 勉強会	19 DM	20 タイ報告会
21 M	22	23	24	25 勉強会	26 StaffM	27 M
28	29	30	7/1	2 勉強会	3 DM	4 M
5	6	7	8	9 勉強会	10 StaffM	11 M
12	13	14	15	16 勉強会	17 DM	18 M
19	20	21	22	23 勉強会	24 StaffM	25 M
26	27	28	29	30 勉強会	31 DM	8/1 M ?
2	3	4	5	6 勉強会 ?	7 StaffM ?	8 M ?
9	10	11	12	13 勉強会 ?	14 DM ?	15 M ?
16	17	18	19	20 勉強会 ?	21 StaffM ?	22 M ?

勉強会予定：『WTOが世界を変える？』（赤本？）から
5月21日：3章（食の安全と貿易自由化）＆ 6章（日本の農業は今）
5月28日：4章（サービス）＆ 7章（生命特許）
6月4日：1章（世界の森林）＆ 8章（世界の農業）
以降、どうする？

次回勉強会までに

・みんな、MLに自己紹介を流す！

アドレスは、doha-pc@egroups.co.jp です。

このアドレス宛にメールを送れば、全員にメールが流れる、うん。

場所をどうするか



10

May 31, 2001



国際青年環境NGO セージ
sage@japan.com
www.interq.or.jp/green/sageweb/

水	木	プロジェクト	閣僚会議	シンポジウム	戦略会議	フォーラム
5/31						
6/7						
6/14						
6/21						
6/27			団体参加申請期限 (7月2日)			
7/4						
7/11						
7/18						
7/25		夏前最後のM?		場所取りなど	場所取りなど	
8/1						
8/8						
8/15		合宿(1)?				
8/22						
8/29			渡航メンツ確定 個人参加申請締切 (9月17日)			
9/5		合宿(2)?				
9/12		夏後初M?				
9/19						
9/26			(航空券)			
10/3			(ロジ)			
10/10				(ロジ)		
10/17				企画概要完成 広報開始		
10/24					広報開始	
10/31						
11/7			@ドーハ (11月9日~13日)			
11/14			報告会(@シンポ)	22日?23日?	24日?25日?	
11/21						
11/28						
12/5						
12/12						
12/19			報告書	報告書	報告書	
12/26						場所取りなど?
1/2						
1/9						
1/16						
1/23						企画概要完成? 広報開始?
1/30						
2/6						
2/13						
2/20						
2/27						
3/6						
3/13						フォーラム?
3/20						